

## WP2 LARM møde Odense 10.06.10

### Status på de enkelte punkter fra sidste møde:

#### SB:

- Sender filer og program metadata til Peter/Jesper, for at teste dem i den eksisterende backend/frontend
  - o Status
  - o Peter/Jesper har fået test XML fra SB, formatet er ok, testen er gået godt.
  - o Geckon sætte en dropfolder op til content og XML, som SB kan leverer materialet i.
  - o SB/Geckon udveksler XML Schema og får lavet et endelig CHAOS Schema
  - o
- Tester upload af filer til MCM og kigger på MCM API
  - o Er testet med dropfolder
  - o
- SB har en udfordring i at skulle transcode 50.000 timers materiale fra forskellige perioder fra udvalgte kanaler; P1, P2, P3, P4 – københavn, SKY radio og 100FM.
- For at nå dette mål, definerer SB deres transcodings behov, hardware/software mæssigt, så der kan afsætte midler fra hardware/software puljen til indkøb.
  - o SB har transcodedet 58.000 timer lyd som er klar til upload, P4 kbh og østjylland, SKY, 100 FM
  - o FTP site er blevet sat op til at modtage det på FSKNET
- Derudover sætter SB en Wiki op til fælles brug i forbindelse med udvikling.
  - o Er sat op og i drift

#### DR/Geckon

- Der skal etableres WAYF login til CHOAS light
  - o Det er aftalt med WAYF at CHAOS kommer på, der skal underskrives en kontrakt, hvor der skal stå en ansvarlig, det bliver i første omgang Ivan Dehn. Derudover bestiller Diba certifikater til de forskellige servere, bl.a webserver, o.s.v.
  - o
  - o MCM er sat op til at kunne håndterer WAYF, der mangler 2-3 dages arbejde for at få det helt implementeret
- Sætte søgning op så der kan søges i notationer, metadata, sendeplansdata og kalenderdata
  - o Der bliver etableret fritekst søgning i frontend med google syntaks
  - o Der bliver eksperimenteret med SOLR i frontenden
  - o
- Indkøber og tester Wowza Streaming server (<http://www.wowzamedia.com/>).  
Wowza skal testes i forbindelse med:
  - performance
  - brugerstyring på fil niveau
  - MP3 streaming i forskellige Bitrates
  - streaming af STORE filer, f.eks. 24 timers fra SB
  - Videostreaming til senere brug i projektet

Jesper har testet Wowza streaming server.  
Der er følgende issues:  
Silverlight kan ikke smoothstream MP3 kun MP4 hvilket betyder at vi enten skal putte MP3 ind i en MP4 container, eller retranscode MP3 til MP4 eller få udviklet et plugin/codec så vi kan smoothstream MP3 i silverlight  
Det at ligge MP3 i MP4 container virker som den bedste løsning, Jesper laver en test.

## WP2 LARM møde Odense 10.06.10

- Der skal implementeres Tagging i eksisterende frontend
  - o Der er ingen ændringer
  - o
- Der skal tænkes over en løsning med Permalink som virker på lang sigt
  - o Det har en sammenhæng med domain navn
- Det samme gælder Citatlink
  - o Det har en sammenhæng med domain navn
- Playlister skal udvides og forbedres usabilitymæssigt
  - o Der er blevet forbedret, men det skal med i design/usability arbejdet efter sommer
  - o
- Annotationer skal gøres mere avancerede end de er i dag.
  - o Der er blevet forbedret, men det skal med i design/usability arbejdet efter sommer
- DR kigger på design/usability, evt. til første workgroup møde i efteråret 2010. Der skal arbejdes med:
  - At forbedre det visuelle overblik over hvornår kanalerne har eksisteret
  - At kunne Overskue flere kanaler – DR har 4 og SB har 26 i alt med DRs, nogle enkelte dog kun i en uge 46, som er
  - At kunne zoom ind på 1 kanal
  - At kigge på metadata overlay til dato listerne.
  - At kunne se et enkelt program på tværs over dage/uger/måneder
- Ivan taler med DR Arkivet om sendeplansdata, også mht. regioner
  - o DR har været hos Aller Press og se på deres gamle blade, de ser fine ud, massere af data og ret konsistente. Men de er ikke digitaliseret.
  - o Jette fra DB taler med Ritzau om radio program data før 2006, SB har købt adgang tilbage til 2006
  - o SB har TV data tilbage fra 91 fra gallup

### Andet.

Bjarne kom med en status på SB CopyDan aftale:

SB har gået efter en midlertidig aftale indtil 2013 og en mere permanent aftale efter 2013. SB skal betale for at stille materialet til rådighed (100.000 - 150.000), men brugerne skal også betale for at anvende det. De skal købe en CopyDan AVU+ aftale, (plus giver rettighed til at anvende radio tv i uddannelsen)

Udfordringen er at en AVU+ aftale er ret dyr i forhold til den almindelige AVU, man kan imidlertid godt få på AVU+ på institut niveau dvs. brugerrettet imod dem der skal anvende materialet. Men det skal implementeres gennem WAYF og den info ligger som udgangspunkt ikke i WAYF p.t.

Problemet er så at CopyDan ønsker at få hele AAU på AVU+ aftalen, det vil koste ca. 1.2 mill, hvilket er en meget høj udgift, da det kun er et begrænset antal studerende der kommer til at anvende materialet i første omgang.

SB har fornylig holdt møde med CopyDan, så p.t ser det ikke ud som om at SB når at indgå en aftale med CopyDan om adgang til CHAOS for studerende pr. 1.07.10

## **WP2 LARM møde Odense 10.06.10**

### **Wiki:**

Henning har fået til opgave at oprette en Wiki action liste

### **Demo af eksisterende frontend:**

Peter demoede den eksisterende frontend, der er lavet liste view og vi har observeret at de studerende er begyndt at opfinde deres egen syntaks.

Audio Contentet kan nu ses i både workspace og CHAOS light frontenden