LARM WP2-udviklermøde i Odense 12. april 9.15- 14.45
Sted

Odense Centralbibliotek. Indgang før kl. 10.00 via indgangsdøren: Østre Stationsvej 23

(mellem Sunset Boulevard og Blockbuster Video). Dørtelefonen skal benyttes. Lokalerne er beliggende på 3. sal th.
Deltagere

Fra DR: Peter, Jesper, Thomas, Ivan
Fra SB: Colin, Jeppe, Bjarne

Dagsorden

1. CHAOS-light præsentation (DR)

Peter gennemgik http://dev.geckon.com/larm og http://dev.geckon.com/larm_stage, som er den seneste udgave der bl.a. benytter Silverlight Media Framework (http://smf.codeplex.com/) der gør det lettere at bygge output player. Der blev talt en del om design og usability af frontenden, hvor vi bl.a. vendte flere fremadrettede tiltag/muligheder som:

At forbedre det visuelle overblik for brugerne, især når SB kommer med deres lyd fra 26 kanaler, samt forbedre perma og citatlink og implementerer mulighed for tagging, mv.

Der blev også talt om Flash kontra Silverlight og DRs begrundelse for fremadrettet at anvende Silverlight.

2. CHAOS-light - hvad mangler vi inden 1/7 

Vi har følgende opgaver inden første version lanceres d. 01.07.10:

SB:

· Sender filer og program metadata til Peter/Jesper, for at teste dem i den eksisterende backend/frontend

· Tester upload af filer til MCM og kigger på MCM API

· SB har en udfordring i at skulle transcode 50.000 timers materiale fra forskellige perioder fra udvalgte kanaler; P1, P2, P3, P4 – københavn, SKY radio og 100FM.

· For at nå dette mål, definerer SB deres transcodnings behov, hardware/software mæssigt, så der kan afsætte midler fra hardware/software puljen til indkøb.

· Derudover sætter SB en Wiki op til fælles brug i forbindelse med udvikling.

DR/Geckon

· Der skal etableres WAYF login til CHOAS light

· Ivan taler med Diba der sørger for godkendelse af LARM fra WAYF

· Sætte søgning op så der kan søges i notationer, metadata, sendeplansdata og kalenderdata

· Indkøber og tester Wowza Streaming server (http://www.wowzamedia.com/). Wowza skal testes i forbindelse med:


performance


brugerstyring på fil niveau


MP3 streaming i forskellige Bitrates


streaming af STORE filer, f.eks. 24 timers fra SB


Videostreaming til senere brug i projektet

· Der skal implementeres Tagging i eksisterende frontend

· Der skal tænkes over en løsning med Permalink som virker på lang sigt 

· Det samme gælder Citatlink

· Playlister skal udvides og forbedres usabilitymæssigt

· Annotationer skal gøres mere avancerede end de er i dag.

· DR kigger på design/usability, evt. til første workgroup møde i efteråret 2010. Der skal arbejdes med:

At forbedre det visuelle overblik over hvornår kanalerne har eksisteret

At kunne Overskue flere kanaler – DR har 4 og SB har 26 i alt med DRs, nogle enkelte dog kun i en uge 46, som er 

At kunne zoome ind på 1 kanal

At kigge på metadata overlay til dato listerne 


At kunne se et enkelt program på tværs over dage/uger/måneder

· Ivan taler med DR Arkivet om sendeplansdata, også mht. regioner

· DR har fået afsat max. 75.000,- fra Hardware/software puljen til indkøb af diske/storage/PC’er for at kunne håndterer de interne processor i DR omkring DAT filerne, samt en Wowza streaming server til test.

3. Indledende arkitektursnak om CHAOS 

Der blev taget hul på diskussionen mellem DOMS, MCM, Solr, Summa, m.m.

Da vi til CHAOS light d. 01.07.10 kommer til at kører på det eksisterende setup med MCM, blev det besluttet at udsætte diskussionerne omkring hvordan den endelige arkitektur af CHAOS platformen skal se ud. SB og DR/Geckon bruger de næste måneder til at blive klogere på fordele og ulemper ved de to systemer og hvordan de bedst kan virke hver for sig og sammen.

4. Udviklingsplatform til CHAOS - hvor, hvordan, hvornår 

Det blev aftalt at Ivan taler med FSKNET dvs. Dan og Diba om:

Det nuværende storage i DIX er stort nok til filerne til 01.07.10.

Indkøb af 1 server med to virtuelle servere til test og produktion (Jesper og Peter leverer kravspec.)

Indkøb af 1 server med to virtuelle servere til Wowza streaming serverne

Om LARM kan anvende den eksisterende database server der anvendes til EduMedia indtil videre dvs. Efter 01.07.10

Om og hvordan vi kan bruge Adobe Connect til distance møder mellem SB/DR/FSKNET

5. Projektsamarbejde i øvrigt (mødestruktur, kontakter, arbejdsdeling, ansvar)
Det blev aftalt at SB, DR, Geckon og muligvis FSKNET holder telefonmøde d. 12 maj. Kl. 11-12 og at vi holder et nyt fysisk heldagsmøde i Odense d. 10 Juni, hvor Bjarne booker lokale i Odense.

